田家庵区加快亿元以上制造业项目投产达效
工作方案

（征求意见稿）

为推动产业转型和高质量发展，突出制造强区建设，加快制造业项目投产达效，结合我区实际，制定本方案。

一、总体目标

按照省委、省政府“三个往前赶”工作部署，推动全区制造业项目加快建设进度、强化要素保障，实现项目早竣工、早投产、早达效。2025年全区亿元以上制造业项目投产14个以上，上半年完成年度目标任务55%，力争11月底前投产率达100%。
二、重点任务

（一）全力加快建设进度

1.加快签约落地。聚焦项目全周期闭环管理，着力加强项目源头调度。区发改委会同区投促局每月动态更新签约项目库。区发改委牵头，各项目载体、区直要素部门提前开展项目要素保障会商，积极协调市直相关部门，科学排定项目前期工作节点，指导项目单位并联推进能评、环评、安评、规划设计、土地报批、施工图审、施工许可等前期工作，确保项目“拿地即开工”。各乡镇、街道、经开区要充分与区自规分局对接，科学制定制造业项目用地年度计划，结合区域经济条件、发展需要、用地需求，每年度储备一批建设用地，做到“土地等项目”。入驻标准化厂房项目原则上签约到开工不超过1个月，独立选址项目原则上签约到开工不超过3个月。区投资促进局每月通报签约项目转化落地情况。（牵头单位：区投促局、区发改委；责任单位：区自规分局，区生态环境分局，区应急局，区农水局，各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
2.加强建库管理。各乡镇、街道、经开区对亿元以上制造业项目建库管理，定期动态更新，按照“一项目一专班”要求，逐个项目确定1名区包保领导和联络员。要对接项目单位，明确竣工投产等关键节点，倒排工期，科学制定工程进度“甘特图”，形成项目清单报送区发改委备案。（牵头单位：区发改委；责任单位：各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
3.加强进度监管。区发改委会同各乡镇、街道、经开区和相关区直部门每周对库内项目进行调度，协调解决项目建设堵点、难点。每月全覆盖核查现场建设进度，督促参建单位加强施工现场管理，严格落实施工进度计划，确保实现工期目标。区住建局配合市住建局对施工、监理单位进行评价。对施工单位，评价施工进度计划编制是否合理，是否严格按照预定计划组织实施；对监理单位，评价是否对影响施工进度的因素及时采取措施。区住建局配合市住建局推广“桩基先行”、“基坑支护和土方开挖施工”、“地下室和基础工程施工”、“正负零以上施工”等分段办理施工许可，缩减前置程序。同步引入质量安全监督机构，在确保工程质量安全前提下，加快施工进场，形成更多实物工作量。（牵头单位：区发改委，责任单位：区住建局，各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
4.加强结果运用。区发改委、区住建局配合市发改委、市住建局每季度开展“五比”评价，对项目建设的“进度、效益、安全、质量、环保”进行全方位核查评价，评价结果“优秀”的施工、监理单位，推荐参加全市项目建设先进表彰；连续两个季度评价落后的施工、监理单位，列为重点监测对象，加强预警督导。（牵头单位：区发改委，责任单位：区住建局，区生态环境分局）
（二）全力推进竣工投产

1.推行“竣工即投产”。在项目基本具备竣工验收条件后，区发改委协调各相关部门、企业配合市专班进行项目预验收，同步指导企业提前办理环评、能评、职业卫生、特种设备登记等投产前手续，确保联合验收时全部手续完备。通过预验收后，在符合安全生产条件且企业承诺不改变建筑结构、功能的前提下，企业可在预验收通过的厂房楼层，提前启动厂房装修及设备安装、试生产。项目竣工并满足联合验收条件的，由区级相关部门配合市级相关部门组织联合验收，指导项目单位10日内完成专班指出问题的整改。联合验收合格的项目，即可进入正式投产阶段，实现“竣工即投产”。（责任单位：区发改委、区住建局，各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
2.优化联合验收周期。区住建局协调配合市住建局实行联合验收“承诺+容缺”制，精细化制定验收“容缺受理”材料清单，精准化指导企业完成“容缺受理”所需手续。对具备基本条件、关键材料齐全、非关键性材料欠缺的验收事项，项目单位作出承诺后，先行验收并出具初审意见，在保障安全生产前提下，允许企业试产，待项目资料补齐后转为正式审批文件。（责任单位：区住建局，区自规分局，各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
3.鼓励设备同步采购。各乡镇、街道、经开区要加强督促指导，联络员持续跟踪设备采购进度，协调采购过程中存在问题。设备采购应与厂房建设同步推进，原则上做到“三同步”：项目签约后，同步编制设备采购计划；开工后，同步签订设备采购合同；厂房装修完成后，设备同步进场。（牵头单位：区发改委；责任单位：各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
4.高效利用标准化厂房。区发改委、区投促局会同经开区列出已建成标准化厂房清单，明确投资强度、达产、纳税标准等入驻条件，引导签约项目优先入驻标准化厂房。厂房装修完毕后，经开区指导企业申请消防验收备案，区住建局协调市住建部门受理，3个工作日内组织人员现场验收或备案抽查。确保厂房装修完成一周内设备安装、试生产。入驻项目原则上从开工到投产不超过4个月，区发改委每月调度、通报标准化厂房使用情况。（牵头单位：区发改委；责任单位：区投促局，区住建局，经开区（南区、北区））
（三）全力推动达效升规

1.强化项目升规培育。注重结果导向，着力提升制造业投产项目升规转化成效。区工信局制定亿元以上重点制造业项目升规培育库，逐个项目排定升规时间，在建设过程中，定期走访项目单位，帮扶解决发展中存在问题。对在库项目单位逐一开展升规培训和政策解读服务，力争实现项目当年“投产即升规”。区发改委将对各乡镇、街道、经开区当年制造业投产项目的升规情况进行通报考核。（牵头单位：区工信局、区发改委，责任单位：各乡镇、街道、经开区（南区、北区））

2.发挥政策激励作用。区工信局牵头做好政策直达企业工作，梳理公布“免申即享”和“在线申报”两类惠企政策并全部纳入清单管理，对符合条件企业精细分类，运用多种渠道精准推送。落实《2023年全市深化“亩均论英雄”改革工作意见》《淮南市促进制造业高质量发展若干措施》《淮南市实施规上工业企业、高新技术企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业发展三年倍增行动方案》等文件要求，加强制造业企业亩均效益评价，选树亩均效益标杆。相关部门根据综合评价结果，实施用地、用电、用能、用水、资金等资源要素差别化配置，充分发挥政策激励作用，引导企业加快生产，提高亩均效益，鼓励企业扩产增效。（牵头单位：区工信局、区发改委，责任单位：区自规分局，区住建局，区财政局，各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
（四）全力提升要素保障

1.资金保障。区发改委、区工信局定期推送重点制造业项目、企业融资需求至金融机构，召开重点项目、制造业企业融资对接会，加强政银企沟通，对接金融机构，在项目建设阶段提前介入。创新开展“投贷担保补”综合金融服务，引导金融机构大力支持先进制造业发展。（牵头单位：区发改委、区工信局，责任单位：区财政局、区投促局）

2.水电气保障。区住建局、区发改委协调市直相关部门为项目单位提供水电气业务咨询服务，了解当前及中远期供水供电供气需求。实行“一企一策”，跟踪服务，确保项目开工建设及竣工投产后的水电气保障完备。（牵头单位：区住建局，区发改委；责任单位：各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
3.企业用工保障。区人社局常态化开展制造业项目、企业用工保障对接联系机制，搭建用工保障供需对接平台。收集企业用工需求，依托安徽公共招聘网、官方网站等各类载体平台进行宣传，依托“2+N”专题招聘会，举办制造业项目、企业专场招聘活动，协助解决用工问题（牵头单位：区人社局；责任单位：各乡镇、街道、经开区（南区、北区））
三、工作措施

（一）加强组织领导。区发改委牵头，成立区制造业项目投产达效工作专班，统筹推进全区亿元以上在建制造业项目，按行业分类将项目分解至各产业专班，建立专班包保调度机制，压实专班责任，每月在全区经济运行分析会上通报项目推进情况。持续推行重点项目“区级调度、双向交办、一个评价”工作机制，实行交办事项“销号制”，区督查室将交办事项完成情况纳入各单位重点工作的跟踪督办。

（二）加强协调服务。各乡镇、街道、经开区（联络员对清单项目进行跟踪管理，靠前指导，协助帮办审批服务，积极做好企业融资、用工等要素保障。及时协调解决影响项目竣工验收存在的问题，督促整改落实，推动项目尽早完成验收并投入生产。区发改委将对工作表现优秀的联络员予以通报表扬，并优先推荐参加全区项目建设先进个人表彰。
（三）加强宣传推广。各乡镇、街道、经开区、相关部门要加强对项目单位、企业的政策解读及辅导，提高政策知晓率。及时总结、宣传工作推进中的好做法好经验，让更多企业感受到政府的创新服务举措。加强调查研究，总结提升，结合实际不断优化工作措施，加快全区制造业项目投产达效。
附件1：“竣工即投产”服务事项清单

附件2：2025年亿元以上制造业计划竣工投产项目清单
附件1：
“竣工即投产”服务事项清单

（一）自然资源部门：协调市自然资源部门办理建设工程竣工规划条件核实。项目竣工验收完成后，负责不动产证的申请受理。

（二）生态环境部门：协调市生态环境部门指导建设单位依法依规开展竣工环境保护自主验收、办理排污许可证。

（三）住建部门：协调市住建部门办理建设工程消防验收（备案）、建设工程（含地下管线工程）档案验收、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案。

（四）国动办：协调市国动办办理人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案。

（五）市场监管部门：协调市市场监管部门，及时依法办理食品生产许可证和特种设备使用登记证。

（六）应急部门：协调市应急部门，负责非煤矿山、金属冶炼、烟花爆竹建设项目安全设施设计审查；负责生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查和安全设施设计审查；及时核发危险化学品经营许可证、危险化学品安全使用许可证、烟花爆竹经营（批发）许可证，指导企业申领危险化学品安全生产许可证、非煤矿山安全生产许可证。

附件2：
2025年亿元以上制造业计划竣工投产项目清单

	序号
	项目名称
	建设单位
	行业类型
	项目类别
	总投资
	是否计划2025年竣工
	是否计划2025年投产
	计划竣工时间
	计划投产时间
	属地
	区级包保领导
	属地

联络员

	1
	田家庵经开区南区曹庵科技创新园（一期项目）
	淮南现代产发建设投资有限公司
	其他制造业
	续建项目
	2
	是
	是
	2025年3月
	2025年3月
	田家庵区
	蒋青松
	蒋佰瑶

	2
	质达新能源钠离子储能智能制造产业园
	淮南市鸿烈产发建设投资有限公司
	先进光伏和新型储能
	续建项目
	6.77
	是
	是
	2025年11月
	2025年12月
	田家庵区
	蒋青松
	蒋佰瑶

	3
	安徽省淮南市高新技术产业开发区智能制造产业园项目
	淮南市鸿烈产发建设投资有限公司
	其他制造业
	续建项目
	4
	是
	是
	2025年8月
	2025年9月
	田家庵区
	蒋青松
	蒋佰瑶

	4
	中科华控精确制导飞行器控制系统生产交付中心项目
	中科华控科技安徽有限公司
	高端装备制造
	续建项目
	1.05
	是
	是
	2025年4月
	2025年5月
	田家庵区
	盛明
	姜浩明

	5
	汽车零部件制造项目
	淮南祁鑫机械科技有限公司
	新能源汽车
	续建项目
	1
	是
	是
	2025年4月
	2025年5月
	田家庵区
	蒋青松
	凌杰

	6
	快易电汽车充电桩生产基地项目
	安徽快易电智能制造有限公司
	新能源汽车
	续建项目
	1.03
	是
	是
	2025年3月
	2025年4月
	田家庵区
	盛明
	程秋香

	7
	高端科学仪器实验设备生产项目
	安徽西南智能装备制造有限公司
	高端装备制造
	续建项目
	1.5
	是
	是
	2025年4月
	2025年5月
	田家庵区
	蒋青松
	赵李杨

	8
	新一代汽车智能产线装备项目
	淮南经纬通智能制造有限公司
	新能源汽车
	续建项目
	1.05
	是
	是
	2025年1月
	2025年2月
	田家庵区
	魏新
	陈宋

	9
	鑫海节能玻璃基地项目
	淮南鑫海玻璃科技有限公司
	新材料
	续建项目
	1.03
	是
	是
	2025年10月
	2025年12月
	田家庵区
	曹萍
	郭涛

	10
	爱特美高档彩印包装生产线项目
	淮南爱特美包装科技有限公司
	其他制造业
	计划开工项目
	1.18
	是
	是
	2025年6月
	2025年7月
	田家庵区
	王庆祝
	徐楠楠

	11
	金马固态锂电池项目二期
	安徽金马能源科技有限公司
	先进光伏和新型储能
	计划开工项目
	2
	是
	是
	2025年6月
	2025年6月
	田家庵区
	蒋青松
	杨恩跃

	12
	光纤连接器前端元件生产线项目
	宁波慈溪迈瑞网络设备有限公司
	新一代信息技术
	计划开工项目
	1
	是
	是
	2025年6月
	2025年7月
	田家庵区
	蒋青松
	石婉

	13
	安徽淮畔智慧农产品深加工项目
	安徽淮畔农业科技有限公司
	绿色食品
	计划开工项目
	4.05
	是
	是
	2025年6月
	2025年8月
	田家庵区
	王庆祝
	郭涛

	14
	冰鹏畜禽牛羊屠宰中心项目
	淮南冰鹏食品有限公司
	绿色食品
	计划开工项目
	1.02
	是
	是
	2025年5月
	2025年7月
	田家庵区
	许彬
	郭涛




